



# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

[www.ceuazul.pr.gov.br](http://www.ceuazul.pr.gov.br)

SEGUNDA-FEIRA, 26/11/2012

ANO: II N°: 417

EDIÇÃO DE HOJE: 01 PÁGINA(S)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

## EXTRATO DO CONTRATO N° 091/2012

**CONTRATO N° 91/2012 – Aditivo n° 1.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

**CONTRATADO(A):** FELIPE MARCHIORO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME

**OBJETO:** contratação emergencial de clínica médica para execução de serviços de atendimento médico de Clínico Geral na unidade de Saúde do Bairro Boa Vista – PSF 3, com carga horária de 40 horas semanais, a fim de garantir o atendimento básico

**ALTERAÇÃO:** promover a renovação do contrato prorrogando a execução dos serviços por mais 3 (três) meses, compreendendo o período de 27 de novembro de 2012 a 26 de fevereiro de 2013.

**VIGÊNCIA:** 26/02/2013

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

**DATA DA ALTERAÇÃO:** 23/11/2012

**VALOR DO ADITIVO:** R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

**ASSINATURAS:** JOSÉ ENERON DA SILVA TELLES e FELIPE HENRIQUE

FAGUNDES MARCHIORO

## EXTRATO CONTRATO N° 104/2012

**CONTRATO N° 104/2012 – Aditivo n° 1.**

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

**CONTRATADO(A):** CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

**OBJETO:** Execução de obra de construção de calçada (1.023,40 m²) em paver na Av. Rubino Pasquetti em frente ao Colégio Monteiro Lobato.

**ALTERAÇÃO:** Promover o aditivo de meta-física, a fim de atender uma melhor segurança dos alunos e melhorar a qualidade final da obra, ficando alterada a planilha de composição de custo da obra. Ficando prorrogado do prazo da execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias, bem como prorrogar da vigência do contrato por mais de 60 (sessenta) dias.

**VIGÊNCIA:** 28/02/2013.

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

**DATA DA ALTERAÇÃO:** 23/11/2012

**VALOR DO ADITIVO:** R\$ 15.060,40 (quinze mil e sessenta reais e quarenta centavos)

**ASSINATURAS:** JOSÉ ENERON DA SILVA TELLES e APARECIDO ELEMAR

GODOY