



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

www.ceuazul.pr.gov.br

QUINTA-FEIRA, 15/09/2016

ANO: VI N°: 1427 EDIÇÃO DE HOJE: 01 PÁGINA(S)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Sumário

LICITAÇÕES	1
EXTRATO DE ADITIVO Nº 7 AO CONTRATO Nº 16/2014.....	1
EXTRATO DE ADITIVO Nº 8 AO CONTRATO Nº 16/2014.....	1
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2016.....	1

LICITAÇÕES

EXTRATO DE ADITIVO Nº 7 AO CONTRATO Nº 16/2014

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 16/2014 – Aditivo nº 7.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

OBJETO: Execução de obra de reforma e ampliação do Centro Cultural, Social e Esportivo Ivar Ranzi, com instalação de saídas de emergência e sistema de proteção contra incêndio, conforme projetos do plano de aplicação do contrato de repasse 772966/2012 Processo 0390172-11/2012 - ME / Caixa.

ALTERAÇÃO: Promover a prorrogação da execução dos serviços por mais 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período de 07 de agosto de 2016 a 06 de dezembro de 2016, bem como a vigência do Contrato pelo mesmo período de 120 (cento e vinte) dias, compreendendo o período de 18 de outubro de 2016 a 17 de fevereiro de 2017.

VIGÊNCIA: 17 de fevereiro de 2017.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 05/08/2016

ASSINATURAS: JAIME LUIS BASSO e ANDERSON NATALICIO GODOY

EXTRATO DE ADITIVO Nº 8 AO CONTRATO Nº 16/2014

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 16/2014 – Aditivo nº. 8.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA - ME

OBJETO: Execução de obra de reforma e ampliação do Centro Cultural, Social e Esportivo Ivar Ranzi, com instalação de saídas de emergência e sistema de proteção contra incêndio,

conforme projetos do plano de aplicação do contrato de repasse 772966/2012 Processo 0390172-11/2012 - ME / Caixa.

ALTERAÇÃO: Promover o aumento de meta-física da obra referente prevenção contra incêndio e pânico no ginásio de esportes Ivar Ranzi, no valor total de R\$ 17.703,63 (dezesete mil, setecentos e três reais e sessenta e três centavos), conforme planilha constante no Anexo I.

VIGÊNCIA: 17 de fevereiro de 2017.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 13/09/2016

VALOR DO ADITIVO: R\$ 17.703,63 (dezesete mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos)

ASSINATURAS: JAIME LUIS BASSO e ANDERSON NATALICIO GODOY

EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2016

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 71/2016 de 14/09/2016 – Ref.

Dispensa por Limite Completa nº. 8/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): TDB/VIA CONTROLADORIA MUNICIPAL LTDA

OBJETO: Contratação de empresa na área jurídica, com notória e comprovada especialidade de direito público, em específico, com conhecimento para proceder estudo, alteração e elaboração de projeto de lei visando a reestruturação dos "Cargos em Comissão" dos servidores municipais, considerando o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público junto a Comarca de Matelândia, Estado do Paraná, por conta do Inquérito Civil nº. MPPR-0089.14.000045-7 por ele instruído. TCE-PR - ACORDÃO nº. 4238/16 - Tribunal Pleno.

VALOR: R\$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais).

PRAZO VIGÊNCIA: 31/12/2016

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

339039050000	1542	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	TÉCNICOS
--------------	------	---------------------------	----------

ASSINATURAS: JAIME LUIS BASSO e ADRIANE TEREINTO DI BACCO



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por JURACI GALLON.
A Prefeitura Municipal de Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.ceuazul.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)